
	ОТЧЕТ (ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области   на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз      «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 20__ года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт (асфальтирование)  дороги ул.Канавная от региональной дороги на 1й и 2й рабочий поселки до магазина
	




580 м2
	




0
	




1333658,00
	




1 064 000,00
	




222 900,00
	




46 758,00
	




1 333658,00
	




1 064 000,00
	




222 900,00
	




46 758,00
	




1 333658,00
	




1 064 000,00
	




222 900,00
	




46 758,00
	0,00

	Итого
	
580 м2
	
0
	
1333658,00
	
1 064 000,00
	
222 900,00
	
46 758,00
	
1 333658,00
	
1 064 000,00
	
222 900,00
	
46 758,00
	
1 333658,00
	
1 064 000,00
	
222 900,00
	
46 758,00
	
0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Глава администрации муниципального образования    ___________      Кибанов О.И.      
	
	
	
	
	

	                                                                                            (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Антипова С.В.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Нефедова М.А. (8(81362)61-259 
	
	
	
	
	
	

	                                          (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	                                                         Согласовано   Председатель КФ  __________  Е.В. Брюхова
	
	
	
	
	
	
	


М.П.



 Приложение 
к ежеквартальному отчету
                                                 на 01.10.2018 года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
"О содействии  участию населения в осуществлении  местного самоуправления в иных формах  на частях территорий, являющихся административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального  района Ленинградской области  на 2018 год»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В течение 90 дней, но не позднее 30.12 2018года, со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий 


	Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта

	По результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт №14-2018 от 16.07.2018 г.

	1.1.
	Ремонт (асфальтирование)  дороги ул.Канавная от региональной дороги на 1й и 2й рабочий поселки до магазина

	август 2018года
	Подрядная организация
	Благоустройство территории (ремонт (асфальтирование) дороги ул. Канавная от региональной дороги на 1-й и 2-й рабочий поселки до магазина)
	Подрядчик – ООО «СЗСК».
Работы выполнены в установленные сроки в соответствии с условиями муниципального контракта

	1.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  но не позднее 30.12.2018 года




	Администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта 16.07.2018 № 14-2018. Дата подписания акта о приемке выполненных работ – 25.07.2018г.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
"О содействии  участию населения в осуществлении  местного самоуправления в иных формах  на частях территорий, являющихся административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального  района Ленинградской области  на 2018 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Приемка  и оплата в порядке, установленном муниципальным контрактом


	Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Возможность возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика в случае не выполнения обязательств подрядчиком.
	Приемка осуществлена в соответствии с условиями муниципального контракта 16.07.2018 № 14-2018. Дата подписания акта о приемке выполненных работ – 25.07.2018г. Оплата произведена в соответствии с условиями муниципального контракта. Дата платежных поручений : № 1216 от 17/08/2018 на сумму 222 900,00 руб.; № 1236 от 23/08/2018 на сумму 1 064 000,00 руб.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным  

	Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области


	Отчет  по освоению объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по  местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области





	Подготовлены отчеты по освоению объемов программы в соответствии с Соглашением 
-по состоянию на 01.07.2018г.
-по состоянию на 01.10.2018г.


	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.


	Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств








	На 01.10.2018 г. корректировка муниципальной программы и внесения изменений в Соглашение не требуется.




